



Fondazione I.T.S. Campania Moda
Via G. Pica 62 - 80142 Napoli - +39 081 28.71.99
C.F. e P.IVA 08893641210 - info@itscampaniamoda.it

Spett.le Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di Missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza
Pec: urp@postacert.istruzione.it; pnrr@postacert.istruzione.it;
Mail: noreply@istruzione.it

OGGETTO: richiesta proroga Progetto Moda 4.0 e Innovazione finanziato a valere sulla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 del PNRR “*Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)*”, finanziato dall’Unione europea - *Next Generation EU*, finalizzato al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l’ampliamento della offerta formativa e la creazione di nuovi percorsi”, CUP I64D23000690006.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE/RUP

CONSIDERATO che a seguito di richiesta di proroga, che si riallega in copia, del termine per le aggiudicazioni degli appalti necessari alla realizzazione del progetto (29 febbraio 2024), inviata da questa Fondazione, in data 13.02.2024, tramite l’area “Assistenza” della piattaforma FUTURA PNRR, ticket ID 85138, Codesto Il.ma Amministrazione Centrale assentiva la richiesta prolungando al 31 marzo 2024 il termine per le aggiudicazioni degli appalti di lavori e forniture servizi, fermo restando il rispetto di tutte le altre scadenze fissate nel citato contratto e di milestone e target del PNRR.

CONSIDERATO che con grandi difficoltà questa Fondazione è riuscita ad avviare tutte le gare programmate e necessarie alla realizzazione del progetto, CUP I64D2300069000 che, ad oggi, sono in fase di aggiudicazione, in attesa della verifica su Anac, tramite richieste sul FVOE, del possesso dei requisiti degli operatori economici affidatari dei lavori e delle forniture o dei servizi per l’allestimento dei laboratori come di seguito elencati:



LABORATORIO CALZATURE ARZANO - LOTTO 1	CIG B00D02342B
LABORATORIO CALZATURE NAPOLI - LOTTO 2	CIG B00D0244FE
LABORATORIO PELLETERIA ARZANO - LOTTO 1	CIG B00DDF3A29
LABORATORIO PELLETERIA NAPOLI - LOTTO 2	CIG B00DDF4AFC
LABORATORIO MULTIMEDIALE	CIG B0B105521E
LABORATORIO IMMAGINE	CIG B0ADB760AF
LABORATORIO CONFEZIONE	CIG B0BD5A55EF
ARREDI TECNICI	CIG B06D001438
LAVORI/IMPIANTI	CIG A034ADEF25
COLLAUDATORE	CIG B0BD9DF2D5

VISTA, tuttavia, l'impossibilità di procedere al completamento con aggiudicazione di tutte le gare/procedure in corso, entro la data del 31 marzo 2024, ed al conseguente caricamento di tutta la documentazione delle gare/procedure sulla piattaforma "Futura", come disposto da Codesto spett.le Ministero, per fatto o colpa palesemente non imputabile alla Fondazione, ma alle lungaggini di Anac nel dare riscontro alle richieste di verifica dei requisiti;

VISTA l'autonomia di gestione organizzativa, contabile e finanziaria della Fondazione, ente di diritto privato, qualificata Stazione appaltante nella gestione dei fondi pubblici PNRR,

VALUTATA opportunamente, per quanto sopra, la possibilità di richiedere una ulteriore proroga del termine per l'aggiudicazione delle gare/procedure e per il caricamento di tutta la documentazione delle gare/procedure sulla piattaforma "Futura";

CONSIDERATO che l'eventuale proroga non inciderebbe sul rispetto delle ulteriori scadenze previste nel Progetto e nel Contratto di Finanziamento sopracitati, e sarebbe concessa nel pieno rispetto dell'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi stabiliti nel PNRR;

TUTTO CIÒ RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto

DISPONE



di procedere a richiedere a Ministero Dell' Istruzione e Del Merito proroga del termine per l'aggiudicazione delle Gare/ Procedure avviate e da avviarsi e per il caricamento di tutta la documentazione delle medesime sulla Piattaforma "Futura" per l'attuazione del Progetto, Moda 4.0 e Innovazione finanziato a valere sulla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 del PNRR "CUP I64D23000690006, già previsto per il 31 marzo 2024, al 30 aprile 2024.

La proroga, pertanto, viene richiesta a Codesto spett.le Ministero Dell'Istruzione e del Merito fino al 30 aprile 2024.

La presente richiesta di proroga viene resa pubblica mediante pubblicazione sito web della Fondazione ed inoltrata a mezzo Pec al Ministero dell'Istruzione e del Merito, e tramite la piattaforma Futura.

Napoli, 15 marzo 2024

Il presidente della Fondazione Rup
Teresa Lettieri
(firmato digitalmente)