



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Academy
**Campania
Moda**

DETERMINA n. 318/2026

OGGETTO: Determina di Variazione a Saldo - Progetto "MODA 4.0 PLUS: POTENZIAMENTO E SVILUPPO" - CUP I64D25001960006 - CLP M4C1I1.5-2025-1625-P-61273.

IL PRESIDENTE

VISTO

- il vigente Statuto della Fondazione ITS Academy Campania Moda e i poteri conferiti al Presidente, ivi compresa la facoltà di adottare atti d'urgenza aventi rilevanza esterna;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 23 luglio 2025, n. 147, con il quale è stato finanziato, a valere sulle risorse del PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, l'intervento denominato "MODA 4.0 PLUS: POTENZIAMENTO E SVILUPPO" - CUP I64D25001960006 - CLP M4C1I1.5-2025-1625-P-61273, per un importo complessivo pari a euro 924.121,41, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, art. 18, a valere sull'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy";

PREMESSO CHE

- la Fondazione ITS Academy Campania Moda è soggetto attuatore dell'intervento "MODA 4.0 PLUS: POTENZIAMENTO E SVILUPPO" - CUP I64D25001960006 - CLP M4C1I1.5-2025-1625-P-61273;
- nell'ambito della realizzazione dell'intervento, la Fondazione ha espletato le procedure di selezione e di affidamento di seguito analiticamente indicate, con i relativi riferimenti identificativi:



Oggetto dell'affidamento	CIG
Fornitura di servizi assicurativi: polizza fideiussoria con assistenza nella gestione	B9098FD43B
Fornitura di attrezzature per laboratorio di progettazione multimediale 4.0 - Arzano, Via Atellana n. 13	BA60195EDA
Fornitura di macchinari e attrezzature per il potenziamento del laboratorio di immagine - Napoli	BA8EF1B599
Avviso pubblico per la selezione di: n. 1 avvocato specializzato in diritto amministrativo; n. 1 consulente esperto in materie economiche, contabilità e finanza; n. 1 consulente esperto (architetto/ingegnere) con competenze tecnico-ingegneristiche, ambiente ed edilizia	BB09930EE2
Nomina della Commissione esaminatrice per la procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi professionali a esperti esterni da inserire nel Gruppo Tecnico Operativo di supporto al RUP	BAF26C405C
Fornitura per il laboratorio di prototipia calzature 4.0 - Napoli, Corso Arnaldo Lucci n. 156	BAE80CDAF7
Fornitura per: laboratorio di prototipia pelletteria (Napoli); laboratorio di produzione pelletteria (Arzano, Via Atellana n. 13); laboratorio di produzione calzature (Arzano, Via Atellana n. 13)	BA9DFFEECE

- alla data odierna, l'effettivo impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento è stato debitamente rendicontato sulla piattaforma "Futura" ed ammonta complessivamente a euro 565.673,72 (cinquecentosessantacinquemila/seicentasettantatré/72);



CONSIDERATO CHE

- la rideterminazione del quadro economico del Progetto è la risultante delle seguenti specifiche cause, riferibili a ciascuna macrovoce di spesa:
 - a) **con riferimento alla Macrovoce A - "Spese per attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0"**: in taluni casi le procedure di gara espletate si sono concluse con aggiudicazioni a importi inferiori rispetto alle somme originariamente stimate nel Piano Finanziario approvato, determinando un'economia di spesa; in altri casi si è ritenuto prudente nel rispetto dei termini per la conclusione del progetto di non addivenire all'affidamento di forniture di apparecchiature residuali, determinandosi ugualmente un'economia di spesa rispetto al piano finanziario originario; di tal che l'impegno di spesa effettivo a valere su tale macrovoce è pari a euro 473.273,72 (quattrocentosettantatremila/ducentosettantatré/72), a fronte di un importo originariamente previsto di euro 646.884,99;
 - b) **con riferimento alla Macrovoce B - "Eventuali spese per interventi di carattere edilizio strettamente necessari e funzionali alla realizzazione dei laboratori e relative spese tecniche"**: in sede di attuazione del Progetto è sopravvenuta la mancata necessità di procedere agli interventi di carattere edilizio originariamente previsti; tale circostanza è riconducibile alle caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi individuati per la realizzazione dei laboratori, che hanno consentito l'allestimento delle attrezzature senza necessità di opere edili; in assenza di qualsivoglia affidamento a valere su tale macrovoce, l'intera posta di euro 184.824,28 risulta non impegnata;
 - c) **con riferimento alla Macrovoce C - "Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)"**: si registrano aggiustamenti contabili per importi minimi, correlati alla non integrale utilizzazione delle somme inizialmente preventivate; le procedure di affidamento relative ai servizi professionali e tecnico-operativi prevedono un impegno di spesa complessiva di euro 92.400,00 (novantaduemila/quattrocento/00), a fronte di un importo stimato di euro 92.412,14, con un residuo di euro 12,14 non affidato;
- il quadro economico variato è pertanto il seguente:



Voce di spesa	% min.	% max.	Importo originario	Importo variato
A - Spese per attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0	60%	100%	€ 646.884,99	€ 473.273,72
B - Eventuali spese per interventi di carattere edilizio strettamente necessari e funzionali alla realizzazione dei laboratori e relative spese tecniche	0%	30%	€ 184.824,28	€ 0,00
C - Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)	0%	10%	€ 92.412,14	€ 92.400,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 924.121,41	€ 565.673,72

- le procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento e le relative spese risultano corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR M4C1I1.5, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile;
- la realizzazione dell'intervento è avvenuta nel rispetto degli obblighi, delle milestone e dei target assunti in sede di finanziamento;
- la documentazione amministrativa e contabile relativa alle procedure di gara e alle spese sostenute è regolarmente conservata agli atti della Fondazione ed è disponibile per le Autorità di controllo nazionali ed europee;
- stante la necessità di procedere alla chiusura amministrativo-contabile dell'intervento, si rende indispensabile la rideterminazione del quadro economico, al fine di allinearli agli importi effettivamente sostenuti e rendicontati;



RITENUTO di dover formalizzare la presente determina di variazione a saldo del Progetto, ai fini della corretta chiusura amministrativo-contabile dell'intervento e della coerente correlazione tra le somme effettivamente spese e il finanziamento richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Con la presente,

PRENDE ATTO

dell'economia complessiva di progetto pari a euro 358.447,69 (trecentocinquantomila/quattrocentoquarantasette/69), di cui: euro 173.611,27 a valere sulla Macrovoce A, per effetto di aggiudicazioni a importi inferiori al preventivo; euro 184.824,28 a valere sulla Macrovoce B, per mancata necessità sopravvenuta degli interventi edilizi originariamente previsti; euro 12,14 a valere sulla Macrovoce C, per aggiustamenti contabili su importi minimi non affidati;

e DETERMINA

- di approvare la rideterminazione del quadro economico finale del Progetto "MODA 4.0 PLUS: POTENZIAMENTO E SVILUPPO" - CUP I64D25001960006 - CLP M4C1I1.5-2025-1625-P-61273, per un importo complessivo pari a euro 565.673,72 (cinquecentosessantacinquemila/seicentosestantatré/72), corrispondente all'impegno di spesa effettivo e rendicontato, suddiviso nelle macrovoci come da quadro economico variato di cui in premessa;
- di richiedere al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il tramite della piattaforma "Futura PNRR" la conseguente variazione a saldo in riduzione del finanziamento concesso, dall'importo originario di euro 924.121,41 all'importo variato di euro 565.673,72, in coerenza con quanto risultante dalla rendicontazione finale;
- di dare atto che le procedure di gara espletate e le spese sostenute sono conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile e coerenti con gli obiettivi del PNRR - Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5;
- di dare mandato alla Segreteria della Fondazione di provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali conseguenti alla presente determina.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Academy
**Campania
Moda**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque ve ne abbia interesse al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto è il Presidente della Fondazione, Dott. Domenico Ranieri.

Napoli, lì 28/05/2026

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Domenico Ranieri

(Firma digitale)